
OBRA: Reforma e Ampliação da EMEF Naurelino Souto

Local: Distrito de Xiniquá, 6005

Rua Floriano Peixoto, 222 - Bairro Centro Município: São Pedro do Sul, RS

97.400-000  -  São Pedro do Sul, RS

Fone / fax: (055) 3276-1085

www.saopedrodosul.rs.gov.br Responsável técnico:

Arquiteta Urbanista Cristiane Jardim Fernandes - CAU-RS: 101071-9

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

COM BDI
1 2.754,26 2.754,26
2 202,31 202,31
3 7.692,88 6.538,95 1.153,93
4 47.701,67 14.310,50 21.465,75 11.925,42
5 20.649,04 5.162,26 10.324,52 5.162,26
6 55.904,05 5.590,40 11.180,81 22.361,62 16.771,21
7 953,42 953,42
8 11.486,53 9.763,55 1.722,98
9 17.557,38 8.778,69 8.778,69
10 39.448,87 15.779,55 23.669,32
11 1.225,25 1.225,25
12 3.490,79 1.745,40 1.745,40
13 19.429,54 11.657,72 7.771,82
14 13.383,02 13.383,02
15 648,63 648,63

242.527,65 28.968,28 38.534,60 48.556,13 62.045,96 64.422,67
100,00% 11,94% 15,89% 20,02% 25,58% 26,56%

São Pedro do Sul, RS, 23 de Julho de 2021.

Felipe Bassotto Skrebsky Ziania Maria Bolzan
Engenheiro Civil Prefeita Municipal

CREA-RS: 237.125 CPF: 260.895.990-34

PAREDES

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

ESQUADRIAS

PINTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL
CNPJ: 87.489.910/0001-68

D E S C R I Ç Ã O

SUPRAESTRUTURA

4º MÊS

INSTALAÇÃO DA OBRA

5º MÊS

TOTAL DOS SERVIÇOS

MOVIMENTO DE TERRA
INFRAESTRUTURA

SERVIÇOS FINAIS

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS

COBERTURA
REVESTIMENTO

2º MÊS

RODAPÉ e SOLEIRA

EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS

3º MÊS

CAU-RS: 101071-9

TOTAL
1º MÊS

Arquiteta Urbanista

PAVIMENTAÇÃO

Cristiane Jardim Fernandes


