
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL

Rua Floriano Peixoto, nº 222 - Bairro Centro - 97.400-000  -  São Pedro do Sul, RS  -  (55) 3276-6100

OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA IRREGULAR DA RUA GALVÃO DE OLIVEIRA SOUTO

LOCAL: Trecho entre a Rua Lindolfo Agne e a Rua José Pagliarin - Bairro Gaúcha - São Pedro do Sul, RS

ÁREA TOTAL À PAVIMENTAR (com as golas): 2.013,57 m² (Comprimento da rua: 211,73 metros; Largura da rua: 9,00 metros; Área das golas (6m): 108,00 m²)

FONTE DE PREÇOS: SINAPI-RS NÃO DESONERADO (Serviço Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil)

DATA-BASE: 12/2021  -  BDI: 21,12% (Benefícios e Despesas Indiretas)

Responsáveis técnicos: Eng. Civil Felipe Bassotto Skrebsky - CREA-RS: 237.125

ART de Projeto nº 11692604

% R$ % R$ % R$ % R$

9,55% 27.013,04           19,66% 55.593,22           27,22% 76.987,65           24,70% 69.870,77           

9,55% 27.013,04           29,21% 82.606,26           56,43% 159.593,91 81,13% 229.464,68
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VALOR PESO

R$ % % R$

18,87% 53.372,95           

100,00% 282.837,63         

Felipe Bassotto Skrebsky Ziania Maria Bolzan

Engenheiro Civil Prefeita Municipal

CREA-RS: 237.125 CPF: 260.895.990-34
Coordenador de Projetos
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