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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E 
TURISMO 
 
 
01 – Obra de Construção do Prédio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Carlos Guilherme 
Lampert 
Licitação: Concorrência Publica 003/2014 
Contrato: 192/2014 
Contratada: Bel Construções Ltda. – CNPJ nº 00.369.046/0001-82 
Recurso: FNDE 
Valor Total da Obra: R$ 3.562.516,01 
Valor de Repasse: R$ 3.496.313,21 
Valor de Contrapartida: R$ 66.202,80 
Data de Inicio: 24/11/2014 
Data de Término: 07/11/2018 
Situação da obra: Concluída. 
Situação do Convênio com o FNDE: A obra está concluída, apenas ainda não foi recebida em definitivo 
pelo FNDE pelo fato de que o mesmo apontou da necessidade da construção de uma rampa coberta para 
acesso ao Ginásio Poliesportivo e outros pequenos detalhes construtivos. A obra da rampa foi finalizada e 
aprovada pelo FNDE. Está sendo providenciado pequenos ajustes construtivos no local da obra e sendo 
providenciada toda a documentação para que se encere o Termo de Compromisso com o FNDE. 
 
 
02 - Obra de Construção de Quadra Poliesportiva 
Convênio: 831644/2016/MEsporte/CAIXA 
Valor Total da Obra: R$ 219.026,12 
Situação anterior da obra: A mesma esteve “paralisada”, sendo construído apenas 48,80% do previsto no 
Cronograma físico-financeiro pela empresa Sérgio Lemes & Filhos Ltda., cujo Contrato nº 047/2018 foi 
rescindido. Seguindo orientações da CAIXA, foi apresentado a esta o projeto de finalização da obra com 
os valores readequados, os quais foram licitados através da Tomada de Preços nº 006/2020. 
Situação atual da obra, após sofrer as devidas readequações: 
02.a – Finalização da Quadra Poliesportiva, bem como muros e drenos 
Licitação: Tomada de Preços nº 006/2020 
Contrato: 004/2021 
Contratada: Bel Construções Ltda. – CNPJ nº 00.369.046/0001-82 
Valor Total da Finalização da Obra: R$ 161.346,02 
Valor de Repasse: R$ 114.507,07 (originário do Contrato de Repasse inicial) 
Valor de Contrapartida: R$ 46.838,95 
Data de Inicio: 04/02/2021 
Data de Término: 04/07/2021. 
Situação da obra: Em andamento, com 71,56% dos serviços finalizados segundo o Boletim de Medição 
nº 01, de 19/04/2021. 
 
Mais Informações Acesse: 
https://www.convenios.gov.br/portal/acessoLivre.html 
 
 
03 - Obra de Reforma e Ampliação da Escola Municipal de Ensino Infantil Vanda Xavier Beltrame, 
localizada na Cohab Recanto, nº 40, Bairro Nova Alemanha, com área total de intervenção de 
746,11 m² 
Recursos do FNDE 
Contrato: 073/2019 
Contratada: Bel Construções Ltda. – CNPJ nº 00.369.046/0001-82 
Valor total da obra: R$ 487.835,23, firmado no Processo Licitatório 

https://www.convenios.gov.br/portal/acessoLivre.html
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Valor de Termos Aditivos: R$ 106.082,45 
Valor final da obra: R$ 590.917,68 
Data de Inicio: 12/08/2019 
Data de Término: 22/05/2020 
Situação da obra: Finalizada. 
 
 
04 - Obra de Construção de Refeitório coberto e de banheiro PNE na Escola Municipal de Ensino 
Fundamental Naurelino Souto, localizada na Estrada Xiniquá, nº 6500, Distrito de Xiniquá, interior 
do município, com área total de construção de 187,41 m² 
Recursos do FNDE 
Licitação: TP 003/2019 
Contratada: FAK Empreendimentos Ltda. 
Contrato nº 095/2019 
Valor total da obra: R$ 72.452,83, firmado no Processo Licitatório 
Valor de Termos Aditivos: R$ - 5.593,88, pactuados até o Termo Aditivo nº 06 
Valor final da obra: R$ 66.858,95 
Situação da obra: Concluída. 
 
 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO 
 
 
01 - Obra de Construção de Ponte na Rua Pedro Sarturi, Pavimentação com pedra irregular da Rua 
Pedro Sarturi e Pavimentação em pedra irregular da Rua Justino Gonçalves Dias. 
Convênio: 786700/2013/MCidades 
Valor de Repasse: R$ 245.850,00 
Valor de Contrapartida: R$ 52.151,21 
Valor Total Da Obra: R$ 298.001,21 
Data de Inicio: 24/12/2013 
Data de Término: 13/11/2018 
Situação das Obras: Concluídas 
Situação do Contrato de Repasse: As obras foram concluídas, mas ainda não foi recebida pela 
GIGOV/CAIXA pelo fato de que deveriam ser executadas as calçadas em concreto nos passeios públicos. 
As calçadas já foram executadas pela empresa CS Terraplanagem e Escavações Ltda., CNPJ nº 
02.625.973/0001-41, através do Contrato nº 027/2020. Atualmente, estamos em tratativas com a CAIXA 
no sentido da finalização da documentação do Contrato de Repasse. 
 
Mais informações acesse: 
https://www.convenios.gov.br/portal/acessoLivre.html 
 
01.a – Construção de Ponte na Rua Pedro Sarturi 
Licitação: TP 019/2015 
Contrato: 201/2015 
Contratada: C.S Terraplanagem e Escavações Ltda. – CNPJ nº 02.625.973/0001-41 
Data de inicio: 19/06/2015 
Data de término: 20/02/2018 
Valor: R$ 131.030,40 
 
01.b – Pavimentação com pedra irregular na Rua Pedro Sarturi (trecho entre a Rua Borges de 
Medeiros e a Ponte) 
Licitação: TP 015/2015 
Contrato: 188/2015 
Contratada: CS Terraplanagem e Escavações Ltda. – CNPJ nº 02.625.973/0001-41 
Data de inicio: 26/05/2015 
Data de término: 21/02/2018 
Valor: R$ 79.366,01 
 
01.c - Pavimentação com pedra irregular na Rua Justino Gonçalves Dias (trecho entre as ruas 
Expedicionário Almeida e Pastor Aristotelino Tavares) 
Licitação: TP 045/2015 
Contrato: 188/2015 
Contratada: CS Terraplanagem e Escavações Ltda. – CNPJ nº 02.625.973/0001-41 
Data de inicio: 26/05/2015 

https://www.convenios.gov.br/portal/acessoLivre.html
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Data de término: 21/02/2018 
Valor: R$ 87.604,80, pactuado no Processo Licitatório 
Valor de Termo Aditivo: R$ - 29,56, pactuado no Termo Aditivo nº 09 
Valor final da obra: R$ 87.572,24 
 
 
02 - Obra de Pavimentação asfáltica em CBUQ na Rua Adolfo Franz Rhode - Etapa 01 
Convênio: 803180/2014/MCidades 
Licitação: TP 028/2015 
Contrato: 071/2016 
Contratada: Brita Pinhal Indústria e Comércio Ltda. – CNPJ nº 88.089.536/0001-94 
Valor de Repasse: R$ 245.850,00 
Valor de Contrapartida: R$ 17.886,16 
Valor Total Da Obra: R$ 263.736,16 
Data de Inicio: 13/03/2014 
Data de Término: 19/01/2018 
Situação da Obra: Concluída. 
Situação do Contrato de Repasse: As obras foram concluídas, mas ainda não foi recebida pela 
GIGOV/CAIXA pelo fato de que deveriam ser executadas as calçadas em concreto nos passeios públicos. 
O restante das calçadas já foram executadas via administração direta. Atualmente, estamos em tratativas 
com a CAIXA no sentido da finalização da documentação do Contrato de Repasse. 
 
Mais informações acesse:  
https://www.convenios.gov.br/portal/acessoLivre.html 
 
 
03 - Obra de Pavimentação asfáltica em CBUQ da Rua Adolfo Franz Rhode - Etapa 02 
Convênio: 803189/2014/MCidades 
Licitação: TP 028/2015 
Contrato: 070/2016 
Contratada: Brita Pinhal Indústria e Comércio Ltda. – CNPJ nº 88.089.536/0001-94 
Valor de Repasse: R$ 245.850,00 
Valor de Contrapartida: R$ 4.361,36 
Valor Total da Obra: R$ 250.211,36 
Data de Inicio: 13/03/2014 
Data de Término: 19/01/2018 
Situação da Obra: Concluída 
Situação do Contrato de Repasse: As obras foram concluídas, mas ainda não foi recebida pela 
GIGOV/CAIXA pelo fato de que deveriam ser executadas as calçadas em concreto nos passeios públicos. 
O restante das calçadas já foram executadas via administração direta. Atualmente, estamos em tratativas 
com a CAIXA no sentido da finalização da documentação do Contrato de Repasse. 
 
Mais Informações acesse: 
https://www.convenios.gov.br/portal/acessoLivre.html 
 
 
04 - Obra de Pavimentação em pedra irregular da Ruas Werner Doeler, Ipiranga e Edmundo 
Krusche 
Convênio: 803468/2014/MCidades 
Valor de Repasse: R$ 245.850,00 
Valor de Contrapartida: R$ 37.711,74 
Valor Total da Obra: R$ 283.561,74 
Data de Inicio: 17/03/2014 
Data de Término: 19/01/2018 
Situação das Obras: Concluídas. 
Situação do Contrato de Repasse: As obras foram concluídas, mas ainda não foi recebida pela 
GIGOV/CAIXA pelo fato de que deveriam ser executadas as calçadas em concreto nos passeios públicos. 
As calçadas já foram executadas pela empresa CS Terraplanagem e Escavações Ltda., CNPJ nº 
02.625.973/0001-41, através do Contrato nº 027/2020. Atualmente, estamos em tratativas com a CAIXA 
no sentido da finalização da documentação do Contrato de Repasse. 
 
04.a - Pavimentação com pedra irregular da Rua Werner Doeler (trecho entre a Rua Ministro Xavier 
da Rocha e a Rua João Benicio de Oliveira Flores) 
Licitação: TP 014/2015 
Contrato: 187/2015 

https://www.convenios.gov.br/portal/acessoLivre.html
https://www.convenios.gov.br/portal/acessoLivre.html
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Contratada: CS Terraplanagem e Escavações Ltda. – CNPJ nº 02.625.973/0001-41 
Data de Inicio: 26/05/2015 
Data de Termino: 15/01/2018 
Valor: R$ 165.793,09 
 
04.b - Pavimentação com pedra irregular da Rua Ipiranga (trecho entre a Rua Av. Governador 
Walter Jobim e a Estrada de Ferro RFFSA) 
Licitação: TP 014/2015 
Contrato: 187/2015 
Contratada: CS Terraplanagem e Escavações Ltda. – CNPJ nº 02.625.973/0001-41 
Data de Inicio: 26/05/2015 
Data de Termino: 14/06/2017 
Valor: R$ 76.168,58 
 
04.c - Pavimentação com pedra irregular da Rua Edmundo Krusche (trecho entre a Rua Professora 
Hilda Koetz e a Rua PrefeitoTito Ferrari) 
Licitação: TP 014/2015 
Contrato: 187/2015 
Contratada: CS Terraplanagem e Escavações Ltda. – CNPJ nº 02.625.973/0001-41 
Data de Inicio: 26/05/2015 
Data de Termino: 14/06/217 
Valor: R$ 41.600,07 
 
Mais informações acesse:  
https://www.convenios.gov.br/portal/acessoLivre.html 
 
 
05 - Obra de Pavimentação em pedra irregular das Ruas Ministro Xavier da Rocha, Mário João 
Senger e Rhéa Sílvia Trein Rosa 
Convênio: 820155/2015/MCidades 
Valor de Repasse: R$ 245.850,00 
Valor de Contrapartida: R$ 90.083,19 
Valor Total da Obra: R$ 335.933,19 pactuado no Processo Licitatório 
Valor Final da Obra: R$ 338.373,39, depois do Termo Aditivo nº 09 
Data de Inicio: 21/12/2015 
Data de Término: 30/11/2018 
Situação das Obras: Concluídas. 
Situação do Contrato de Repasse: As obras foram concluídas, mas ainda não foi recebida pela 
GIGOV/CAIXA pelo fato de que deveriam ser executadas as calçadas em concreto nos passeios públicos. 
As calçadas já foram executadas pela empresa CS Terraplanagem e Escavações Ltda., CNPJ nº 
02.625.973/0001-41, através do Contrato nº 027/2020. Atualmente, estamos em tratativas com a CAIXA 
no sentido da finalização da documentação do Contrato de Repasse. 
 
Mais Informações acesse: 
https://www.convenios.gov.br/portal/acessoLivre.html 
 
05.a - Pavimentação em pedra irregular da Rua Ministro Xavier da Rocha( trecho entre a Rua 
Gerônimo Gomes e a Rua Jose Maria da Rosa) 
Licitação: TP 003/2016 
Contrato: 128/2016 
Contratada: CS Terraplanagem e Escavações Ltda. – CNPJ nº 02.625.973/0001-41 
Data de Inicio: 21/06/2017 
Data de Termino: 20/10/2018 
Valor: R$ 182.142,29 
 
05.b - Pavimentação em pedra irregular da Rua Mário João Senger (trecho entre a Rua Armindo 
Valdemar Werberich e Rua Waldemar Bagolin) 
Licitação: TP 003/2016 
Contrato: 128/2016 
Contratada: CS Terraplanagem e Escavações Ltda. – CNPJ nº 02.625.973/0001-41 
Data de Inicio: 15/12/2017 
Data de Termino: 15/03/2018 
Valor: R$ 93.897,25 
 

https://www.convenios.gov.br/portal/acessoLivre.html
https://www.convenios.gov.br/portal/acessoLivre.html
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05.c - Pavimentação em pedra irregular da Rua Rhéa Silvia Trein Rosa (trecho entre a Rua Siqueira 
Campos até o final da própria Rua Rhéa Silvia Trein Rosa) 
Licitação: TP 003/2016 
Contrato: 128/2016 
Contratada: CS Terraplanagem e Escavações Ltda. – CNPJ nº 02.625.973/0001-41 
Data de Inicio: 23/04/2018 
Data de Termino: 08/10/2018  
Valor: R$ 59.893,65, pactuado no Processo Licitatório 
Valor de Termo Aditivo: R$ 2.440,20, pactuado no Termo Aditivo nº 09 
Valor final da obra: R$ 62.333,85 
 
Mais Informações acesse: 
https://www.convenios.gov.br/portal/acessoLivre.html 
 
 
06 - Execução de calçadas em concreto em Ruas diversas no perímetro urbano de São Pedro do 
Sul, em atendimento às Leis de Acessibilidade 
Contrato nº 027/2020 
Contratada: CS Terraplanagem e Escavações Ltda. 
Valor da obra: R$ 75.325,35 
Área total de intervenção: 1.647,60 m² 
Situação da obra: Concluída. 
 
 
07 - Obra de Pavimentação em pedra irregular da Rua Dorval Lampert - Etapa 01 
Contrato de Repasse: 844578/2017/MCidades 
Licitação: TP 002/2020 
Contrato: 061/2020 
Contratada: Futura Ambiental – EIRELI – CNPJ nº 30.396.707/0001-20 
Valor da obra: 272.519,04 
Valor de Repasse: 245.812,17 
Valor de Contrapartida: R$ 26.706,87 
Data de Inicio: 15/07/2020 
Data de Termino: 07/11/2021, pelo Termo Aditivo nº 01. 
Situação da obra: Em andamento, com 20,40% dos serviços executados. 
 
Mais Informações acesse: 
https://www.convenios.gov.br/portal/acessoLivre.html 
 
 
08 - Obra de Pavimentação em pedra irregular da Rua Dorval Lampert - Etapa 02 
Contrato de Repasse: 844577/2017/MCidades 
Licitação: TP 002/2020 
Contrato: 061/2020 
Contratada: Futura Ambiental – EIRELI – CNPJ nº 30.396.707/0001-20 
Valor da obra: 251.444,68 
Valor de Repasse: 245.850,00 
Valor de Contrapartida: R$ 5.594,68 
Data de Inicio: 15/07/2020 
Data de Termino: 07/11/2021, pelo Termo Aditivo nº 01. 
Situação da obra: Em andamento, com 44,27% dos serviços executados. 
 
Mais Informações acesse: 
https://www.convenios.gov.br/portal/acessoLivre.html 
 
 
09 - Obra de Pavimentação em pedra irregular da Rua Jacob Martino Pinton (trecho entre a Rua 
General Osório e a Rua Silva Jardim) 
Obra executada com recursos de Emenda Parlamentar 202028580011 – ME/OGU 
Licitação: TP 003/2020 
Contrato: 105/2020 
Contratada: CS Terraplanagem e Escavações Ltda. – CNPJ nº 02.625.973/0001-41 
Valor da obra: R$ 212.015,84 
Valor de Repasse: R$ 199.294,89 
Valor de Contrapartida: R$ 12.720,95 

https://www.convenios.gov.br/portal/acessoLivre.html
https://www.convenios.gov.br/portal/acessoLivre.html
https://www.convenios.gov.br/portal/acessoLivre.html
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Data de Inicio: 05/11/2020 
Data de Termino: 04/07/2021, pelo Termo Aditivo nº 01. 
Situação da obra: Em andamento, com 95,01% dos serviços executados. 
 
10 - Obra de Pavimentação em pedra irregular da Rua Armindo Valdemar Werberich (trecho entre a 
Rua Mário João Senger e a Rua Duque de Caxias) 
Obra executada com o chamado “Recurso Livre” da Prefeitura Municipal 
Licitação: TP 004/2020 
Contrato: 106/2020 
Contratada: Futura Ambiental – EIRELI – CNPJ nº 30.396.707/0001-20 
Valor da obra: R$ 183.137,15 
Data de Inicio: 26/10/2020 
Data de Termino: 14/06/2021, pelo Termo Aditivo nº 01. 
Situação da obra: Em andamento, com 79,73% dos serviços executados. 
 
 
11 - Obra dos Serviços de revitalização das Avenidas Walter Jobim e Maurício Cardoso (ambas no 
perímetro urbano de São Pedro do Sul) 
Obra sendo executado com recursos do FINISA (Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento) da 
Caixa Econômica Federal, além de Contrapartida Municipal. 
Contrato nº 537.185 – 03 – FINISA/CAIXA 
Licitação: Concorrência Pública nº 002/2021 
Contrato: 022/2021 
Contratada: CONPASUL Construção e Serviços Ltda. – CNPJ nº 90.063.470/0001-97 
Valor da obra: 4.182.243,37 
Valor de Repasse: 4.000.000,00 
Valor de Contrapartida: R$ 182.243,37 
Data de Inicio: 07/04/2021 
Data de Termino: 07/12/2021 
Situação da obra: Em andamento, com cerca de 4,00% do total dos serviços executados, estes 
particularmente na Avenida Maurício Cardoso. 
 
 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 
 
 
01 – Obra de Reforma e ampliação do ESF 02 - Loteamento Paulo Tietze, localizado na Rua 8, no 
Bairro Paulo Tietze 
Contrato nº 091/2019 
Contratada: FAK Empreendimentos Ltda. – CNPJ nº 27.254.414/0001-01 
 
01.a – Item 01: Obra de Reforma do ESF 02, com área à reforma de 168,87 m² 
Convênio nº 124090540001/13-006 - Consulta Popular 
Valor total da obra: R$ 93.490,87 
Valor de Termo Aditivo: R$ 18.020,60 
Valor fina da obra: R$ 111.511,47 
Situação da obra: Concluída. 
 
01.b – Item 02: Obra de Ampliação e Reforma do ESF 02, com área à ampliar de 36,53 m² e área à 
reformar de 48,90 m² 
Convênio: Requalifica UBS 
Valor total da obra: R$ 46.917,00 
Valor de Termo Aditivo: R$ - 1.290,49 
Valor final da obra: R$ 45.626,51 
Situação da obra: Concluída. 
 
 
02 – Instalação de um elevador de passageiros “Tipo Leito” com adequação de obras de 
infraestrutura no Hospital Municipal Dr. Getuinar D’Ávila Nascimento 
Contrato nº 001/2020 
Contratada: SR Engenharia Industrial Ltda. 
Valor da obra: R$ 167.498,06 
Situação da obra: Concluída. 
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03 – Reforma dos Quartos do Hospital Municipal Dr. Getuinar D’Ávila Nascimento 
Contrato nº 051/2020 
Contratada: FAK Empreendimentos Ltda. – CNPJ nº 27.254.414/0001-01 
Valor total da obra: R$ 69.812,15 
Situação da obra: Concluída. 
 
 
 


