



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL

Rua Floriano Peixoto, 222 - São Pedro do Sul, RS - CEP: 97.400-000 - Fone: (55) 3276-6100 - www.saopedrodosul.rs.gov.br - sec-planejamento@saopedrodosul.org


OBRA: REFORMA DA CERCA DO ESTÁDIO MUNICIPAL

DATA-BASE: SINAPI 11/2021 e ORSE 10/2021

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SEQ.	ITENS	TOTAL	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS
		COM BDI			
1	DEMOLIÇÕES	2.498,66	2.498,66		
2	PAREDES, MUROS e CERCAS	62.366,98	24.946,79	37.420,19	
3	PINTURAS E PLACAS	14.069,69			14.069,69
4	SERVIÇOS FINAIS	816,42			816,42
	TOTAL DOS SERVIÇOS	79.751,76	27.445,46	37.420,19	14.886,11
		100,00%	34,41%	46,92%	18,67%

São Pedro do Sul, RS, 22 de dezembro de 2021.


Felipe Bassotto Skrebsky
Coordenador de Projetos
Eng. Civil - CREA RS: 237.125

Ziania Maria Bolzan
Prefeita Municipal
CPF: 260.895.990-34