



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL

CNPJ: 87.489.910/0001-68
Rua Floriano Peixoto, 222 - Bairro Centro
97.400-000 - São Pedro do Sul, RS
Fone / fax: (055) 3276-1085
www.saopedrodosul.rs.gov.br

OBRA: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA BERTOLDO H. VON MUHLEN

**Local: RUA FROELICH, 05 – CENTRO SÃO PEDRO DO
SUL - RS**

ÁREA TOTAL A AMPLIAR: 215,50 m²

Responsável técnico:

Arquiteta e Urbanista Leonardo M. Panciera – CAU: A91193-3

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

DESCRIÇÃO	TOTAL	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS
	COM BDI								
1 FUNDAÇÕES	R\$ 15.156,13	R\$ 15.156,13							
2 VIGAS E VIGAS DE CINTAMENTO	R\$ 77.355,34	R\$ 19.338,83	R\$ 19.338,83		R\$ 38.677,67				
3 IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 4.118,03		R\$ 4.118,03						
4 PILARES E LAJE	R\$ 65.932,67			R\$ 32.966,34		R\$ 32.966,34			
5 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS	R\$ 31.842,75	R\$ 6.368,55					R\$ 25.474,20		
6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 21.701,69						R\$ 10.850,84	R\$ 10.850,84	
7 ACESSÓRIOS	R\$ 2.004,60								R\$ 2.004,60
TOTAL DOS SERVIÇOS	R\$ 218.111,21	R\$ 40.863,51	R\$ 23.456,87	R\$ 32.966,34	R\$ 38.677,67	R\$ 32.966,34	R\$ 36.325,04	R\$ 10.850,84	R\$ 2.004,60
	100,00%	18,74%	10,75%	15,11%	17,73%	15,11%	16,65%	4,97%	0,92%

São Pedro do Sul - RS, Setembro de 2022.

Prefeitura Municipal de São Pedro do Sul - RS
CNPJ Nº 87.489.910/0001-68

Leonardo Menezes Panciera
Arquiteta Urbanista - CAU: A91193-3