

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL**

CNPJ: 87.489.910/0001-68  
Rua Floriano Peixoto, 222 - Bairro Centro  
97.400-000 - São Pedro do Sul, RS  
Fone / fax: (055) 3276-1085  
www.saopedrodozul.rs.gov.br

**OBRA: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESCOLA BERTOLDO H. VON MUHLEN**

Área total a ampliar: **215,50 m<sup>2</sup>**  
(Área aberta coberta: 79.25m<sup>2</sup> / Área da edificação: 136.25m<sup>2</sup>)

Fonte de Preços: SINAPI-RS SEM DESONERAÇÃO DATA BASE: JULHO / 2022

Responsável técnico:  
Arquiteta e Urbanista Taciane Diniz de Souza – CAU: A155941-9

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

DESCRIÇÃO	TOTAL	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS
	COM BDI								
1 INSTALAÇÃO DA OBRA - SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 17.982,67	R\$ 17.982,67							
2 ALVENARIA	R\$ 44.138,60		R\$ 22.069,30	R\$ 22.069,30					
3 COBERTURA	R\$ 55.570,06				R\$ 27.785,03	R\$ 27.785,03			
4 ACABAMENTOS	R\$ 176.640,85					R\$ 58.880,28	R\$ 58.880,28	R\$ 58.880,28	
5 ACESSÓRIOS	R\$ 38.376,42							R\$ 19.188,21	R\$ 19.188,21
<b>TOTAL DOS SERVIÇOS</b>	<b>R\$ 332.708,60</b>	R\$ 17.982,67	R\$ 22.069,30	R\$ 22.069,30	R\$ 27.785,03	R\$ 86.665,31	R\$ 58.880,28	R\$ 78.068,49	R\$ 19.188,21
	<b>100,00%</b>	5,40%	6,63%	6,63%	8,35%	26,05%	17,70%	23,46%	5,77%

São Pedro do Sul - RS, Setembro de 2022.

Prefeitura Municipal de São Pedro do Sul CNPJ Nº  
87.489.910/0001-68

Taciane Diniz de Souza  
Arquiteta e urbanista - CAU: A155941-9