



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL**

Rua Floriano Peixoto, 222 - São Pedro do Sul, RS - CEP: 97.400-000 - Fone: (55) 3276-6100 - www.saopedrodosul.rs.gov.br - sec-planejamento@saopedrodosul.org


**OBRA: REFORMA DA CERCA DO ESTÁDIO MUNICIPAL**

DATA-BASE: SINAPI 09/2022 e ORSE 08/2022

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

SEQ.	ITENS	TOTAL	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS
		COM BDI			
1	DEMOLIÇÕES	2.727,49	2.727,49		
2	PAREDES, MUROS e CERCAS	80.557,38	24.972,79	55.584,59	
3	PINTURAS E PLACAS	15.649,71			15.649,71
4	SERVIÇOS FINAIS	824,93			824,93
	TOTAL DOS SERVIÇOS	99.759,52	27.700,28	55.584,59	16.474,65
		100,00%	27,77%	55,72%	16,51%

São Pedro do Sul, RS, 1º de Novembro de 2022.

  
Felipe Bassotto Skrebsky  
Coordenador de Projetos  
Eng. Civil - CREA RS: 237.125