



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL - RS

CNPJ Nº 87.489.910/0001-68

Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 222 - Centro - CEP 97.400-000

São Pedro do Sul - RS

Fone: (55) 3276 6100 - 3276 6124 - EMAIL: secplanejamento@saopedrodosul.org

AMPLIAÇÃO E REFORMA UNIDADE DE SAÚDE DR. SERGIO NOTARI - SÃO PEDRO DO SUL -

Local: Esq. Rua Octavio Streb e Rua Nossa Senhora Medianeira, Nº400 - Matruino Bello -

Área total a construir: 153,37m²

Área total a Reformar: 162,78 m²

Área Total Edificada: 316,15m²

Fonte de Preços: SINAPI-RS SEM DESONERAÇÃO

DATA BASE: MARÇO/2024

Responsável técnico:

Arquiteta Urbanista Cristiane Jardim Fernandes - CAU: A101071-9

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DESCRIÇÃO	TOTAL	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS
	COM BDI										
1 INSTALAÇÃO DA OBRA E FUNDAÇÕES	R\$ 61.410,41	R\$ 61.410,41									
2 PAREDES E PILARES	R\$ 174.692,57		R\$ 87.346,29	R\$ 43.673,14	R\$ 43.673,14						
3 COBERTURA	R\$ 33.321,88					R\$ 33.321,88					
4 REVESTIMENTOS, RODAPÉS E PEITORIS	R\$ 209.308,32						R\$ 104.654,16	R\$ 41.861,66	62.792,50		
5 REVESTIMENTOS EXTERNOS E ESQUADRIAS	R\$ 90.922,68								45.461,34	45.461,34	
6 EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS	R\$ 29.109,77									5.821,95	23.287,82
7 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS	R\$ 39.289,22		R\$ 3.928,92							31.431,38	3.928,92
8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 25.964,42		R\$ 2.596,44							20.771,54	2.596,44
9 PINTURA	R\$ 33.093,76										33.093,76
10 ACESSÓRIOS	R\$ 56,25										56,25
TOTAL DOS SERVIÇOS	R\$ 697.169,28	R\$ 61.410,41	R\$ 93.871,65	R\$ 43.673,14	R\$ 43.673,14	R\$ 33.321,88	R\$ 104.654,16	R\$ 41.861,66	108.253,84	103.486,21	62.963,19
	100,00%	8,81%	13,46%	6,26%	6,26%	4,78%	15,01%	6,00%	15,53%	14,84%	9,03%

São Pedro do Sul - RS, maio de 2024.

Ziania Maria Bolzan
Prefeita Municipal

Cristiane Jardim Fernandes
Arquiteta Urbanista - CAU 101071-9