



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL

Rua Floriano Peixoto, 222 - São Pedro do Sul, RS - CEP: 97.400-000 - Fone: (55) 3276-6100 - www.saopedrodosul.rs.gov.br - sec-planejamento@saopedrodosul.org

Obra: Unidade Básica de Saúde Cinco

LOCAL: Rua Brasil, nº 238 - Riveira - São Pedro do Sul, RS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO												
SEQ.	ITENS	TOTAL	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS
		COM BDI										
1	SERVIÇOS INICIAIS	22.849,16	22.849,16									
2	FUNDAÇÕES	73.295,15	73.295,15									
3	VIGAS INFERIORES E CONTRAPISO	137.795,86	96.457,10	41.338,76								
4	PILARES E PAREDES (INCLUSIVE RESERVATÓRIO E PLATIBANDA)	223.382,08		178.705,66	44.676,42							
5	VIGAS DE RESPALDO EM PAREDES, PLATIBANDAS E RESERVATÓRIO/PILARES DO RESERVATÓRIO E PLATIBANDA E LAJES	203.982,21			163.185,77	40.796,44						
6	COBERTURA	99.582,65				69.707,86					29.874,80	
7	REVESTIMENTOS INTERNOS, RODAPÉS E PEITORIS	251.808,62					125.904,31	75.542,59	50.361,72			
8	REVESTIMENTOS EXTERNOS PAREDES/PLATIBANDAS E BEIRAIS DE CONCRETO	66.975,04						33.487,52	20.092,51	13.395,01		
9	ESQUADRIAS	116.391,23							58.195,62	58.195,62		
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E EQUIPAMENTOS DE LÓGICA	67.492,07		13.498,41					13.498,41		13.498,41	26.996,83
11	EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS, LOUÇAS E METAIS	60.486,77									30.243,39	30.243,39
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	14.739,46		2.947,89		2.947,89		2.947,89			5.895,78	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL

Rua Floriano Peixoto, 222 - São Pedro do Sul, RS - CEP: 97.400-000 - Fone: (55) 3276-6100 - www.saopedrosul.rs.gov.br - sec-planejamento@saopedrosul.org

Obra: Unidade Básica de Saúde Cinco

LOCAL: Rua Brasil, nº 238 - Riveira - São Pedro do Sul, RS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO												
SEQ.	ITENS	TOTAL	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6 MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS
		COM BDI										
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	24.817,20		4.963,44		4.963,44		4.963,44			9.926,88	
14	PINTURAS	89.198,94									17.839,79	71.359,15
15	MUROS DE DIVISA - 120 METROS (altura 1,60m) COM 40 MICRO ESTACAS E PILARES E VIGA INFERIOR	127.992,13							51.196,85	25.598,43	25.598,43	25.598,43
16	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA(360M²) E ESCADAS DE ACESSO (10M²)e PASSEIO PÚBLICO (36M²)	81.907,75								40.953,88	40.953,88	
17	ACESSÓRIOS	70.504,22									35.252,11	35.252,11
18	LIMPEZA DE FINAL DE OBRA	2.355,72										2.355,72
		1.735.556,26	192.601,41	241.454,17	207.862,18	118.415,63	125.904,31	130.439,85	179.846,70	138.142,92	209.083,46	191.805,62
		100,00%	11,10%	13,91%	11,98%	6,82%	7,25%	7,52%	10,36%	7,96%	12,05%	11,05%
		TOTAL	192.601,41	434.055,58	641.917,76	760.333,39	886.237,70	1.016.677,56	1.196.524,26	1.334.667,18	1.543.750,64	1.735.556,26
		ACUMULADO	11,10%	25,01%	36,99%	43,81%	51,06%	58,58%	68,94%	76,90%	88,95%	100,00%

Patricia Stein
Patricia Stein

Coordenadora de Projetos
Arquiteta e Urbanista- CAU A36253-0

São Pedro do Sul, 22 de novembro de 2024

Ziania Maria Bolzan
Prefeita Municipal