

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL**

CNPJ: 87.489.910/0001-68
Rua Floriano Peixoto, 222 - Bairro Centro
97.400-000 - São Pedro do Sul, RS
Fone / fax: (055) 3276-1085
www.saopedrodosul.rs.gov.br

OBRA: Reforma e Ampliação da EMEF Naurelino Souto**Local: Distrito de Xiniquá, 6005****Município: São Pedro do Sul, RS****Responsável técnico:****Arquiteta Urbanista Cristiane Jardim Fernandes - CAU-RS: 101071-9****CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

DESCRÇÃO	TOTAL	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS
	COM BDI					
1 INSTALAÇÃO DA OBRA	2.754,26	2.754,26				
2 MOVIMENTO DE TERRA	202,31	202,31				
3 INFRAESTRUTURA	7.692,88	6.538,95	1.153,93			
4 SUPRAESTRUTURA	47.701,67	14.310,50	21.465,75	11.925,42		
5 PAREDES	20.649,04	5.162,26	10.324,52	5.162,26		
6 PAVIMENTAÇÃO	55.904,05		5.590,40	11.180,81	22.361,62	16.771,21
7 RODAPÉ e SOLEIRA	953,42					953,42
8 COBERTURA	11.486,53			9.763,55	1.722,98	
9 REVESTIMENTO	17.557,38			8.778,69	8.778,69	
10 ESQUADRIAS	39.448,87				15.779,55	23.669,32
11 EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS	1.225,25					1.225,25
12 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS	3.490,79			1.745,40	1.745,40	
13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	19.429,54				11.657,72	7.771,82
14 PINTURA	13.383,02					13.383,02
15 SERVIÇOS FINAIS	648,63					648,63
TOTAL DOS SERVIÇOS	242.527,65	28.968,28	38.534,60	48.556,13	62.045,96	64.422,67
	100,00%	11,94%	15,89%	20,02%	25,58%	26,56%

São Pedro do Sul, RS, 23 de Julho de 2021.

Felipe Bassotto Skrebsky
Engenheiro Civil
CREA-RS: 237.125

Cristiane Jardim Fernandes
Arquiteta Urbanista
CAU-RS: 101071-9

Ziania Maria Bolzan
Prefeita Municipal
CPF: 260.895.990-34