



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL

Rua Floriano Peixoto, 222 - São Pedro do Sul, RS - CEP: 97.400-000 - Fone: (55) 3276-6100 - www.saopedrodosul.rs.gov.br - sec-planejamento@saopedrodosul.org

OBRA: CENTRO DE INTERPRETAÇÃO REDUÇÃO SÃO JOSÉ

LOCAL: Rua Martinho Lutero - São Pedro do Sul, RS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											
SEQ.	ITENS	TOTAL	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS
		COM BDI									
1	SERVIÇOS INICIAIS	20.805,00	20.805,00								
2	DEMOLIÇÕES DAS EDIFICAÇÕES	12.706,20	12.706,20								
3	FUNDAÇÕES	92.667,41	46.333,71	46.333,71							
4	VIGAS INFERIORES E CONTRAPISO	96.633,11		96.633,11							
5	PILARES E PAREDES	144.974,50			115.979,60	28.994,90					
6	VIGAS SUPERIORES E PRE LAJE	161.602,33				161.602,33					
7	COBERTURA	176.973,33					141.578,66			35.394,67	
8	REVESTIMENTOS INTERNOS	110.250,20					55.125,10	33.075,06	22.050,04		
9	REVESTIMENTOS EXTERNOS	47.698,40						23.849,20	23.849,20		
10	ESQUADRIAS	121.085,79						48.434,32	48.434,32	24.217,16	
11	INSTALAÇÕES ELETRICAS E LOGICA	51.182,92				10.236,58	10.236,58		10.236,58	10.236,58	10.236,58
12	EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS	79.070,08							79.070,08		
13	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	25.959,21			10.383,68				7.787,76	7.787,76	
14	PINTURAS	57.422,67								5.742,27	51.680,40
15	MONUMENTOS	51.361,02							10.272,20	30.816,61	10.272,20
16	PLACAS DE SINALIZAÇÃO	50.012,61								25.006,31	25.006,31
17	PAISAGISMO	13.812,52									13.812,52
18	LIMPEZA FINAL DE OBRA	3.679,11									3.679,11
		1.317.896,41	79.844,91	142.966,82	126.363,28	200.833,81	206.940,35	105.358,58	201.700,19	139.201,36	114.687,13
		100,00%	6,06%	10,85%	9,59%	15,24%	15,70%	7,99%	15,30%	10,56%	8,70%
		TOTAL	79.844,91	222.811,72	349.175,00	550.008,82	756.949,17	862.307,74	1.064.007,93	1.203.209,28	1.317.896,41
		ACUMULADO	6,06%	16,91%	26,49%	41,73%	57,44%	65,43%	80,74%	91,30%	100,00%

Patricia Stein

Arquiteta e Urbanista- CAU A36253-0

São Pedro do Sul, 25 de Julho de 2025

Fernando Pilar Cezar

Prefeito Municipal



Rua Floriano Peixoto, 222 - São Pedro do Sul, RS - CEP: 97.400-000 - Fone: (55) 3276-6100 - www.saopedrodosul.rs.gov.br - sec-planejamento@saopedrodosul.org

OBRA: CENTRO DE INTERPRETAÇÃO REDUÇÃO SÃO JOSÉ

LOCAL: Rua Martinho Lutero - São Pedro do Sul, RS

[illegible]