
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL
Rua Floriano Peixoto, nº 222 - Bairro Centro - CEP: 97.400-000 - São Pedro do Sul, RS - (55) 3276-6100

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA IRREGULAR DE BASALTO DE TRECHO DA RUA BRASIL

PROJETO NO ÂMBITO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 916653/2021/MDR/CAIXA

LOCAL: Trecho entre as ruas Rui Barbosa e Marquês do Herval - Bairro Riveira - São Pedro do Sul, RS

ÁREA TOTAL À PAVIMENTAR COM AS GOLAS: 2.378,40 m² (Comprimento da rua: 220,00 metros; Largura da rua: 10,00 metros; Área das golas: 178,40 m²)

FONTE DE PREÇOS: SINAPI-RS NÃO DESONERADO (Serviço Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil)

DATA-BASE: 01/2022  -  BDI: 22,70% (Benefícios e Despesas Indiretas)

Responsável técnico: Eng. Civil Sérgio Amilton Druzian - CREA-RS: 181.292

ART de Projeto nº 11829169

VALOR PESO

R$ % % R$ % R$ % R$ % R$

ITEM

1  SERVIÇOS INICIAIS 8.372,73 2,90% 51,40% 4.303,58 35,80% 2.997,44 6,40% 535,85 6,40% 535,85

2  DRENAGEM PLUVIAL 52.677,13 18,25% 50,00% 26.338,57 50,00% 26.338,57

3
 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR DE 
BASALTO 166.039,38 57,51% 25,00% 41.509,84 30,00% 49.811,81 30,00% 49.811,81 15,00% 24.905,91

4
 CALÇADAS EM CONCRETO NO PASSEIO 
PÚBLICO 50.353,90 17,44% 25,00% 12.588,48 30,00% 15.106,17 30,00% 15.106,17 15,00% 7.553,09

5  SINALIZAÇÃO VERTICAL 7.499,65 2,60% 100,00% 7.499,65

6  SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 3.120,56 1,08% 50,00% 1.560,28 50,00% 1.560,28

7  SERVIÇOS FINAIS 656,48 0,23% 50,00% 328,24 50,00% 328,24

SOMA 288.719,83 100,00%

29,35% 84.740,47            32,65% 94.253,99            23,32% 67.342,36            14,68% 42.383,02            

29,35% 84.740,47            62,00% 178.994,46          85,32% 246.336,82 100,00% 288.719,83

São Pedro do Sul, RS, 28 de março de 2022.

Engenheiro Civil

CREA-RS: 181.292

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

TOTAL ACUMULADO PARCIAL

TOTAL ACUMULADO GERAL

Sérgio Amilton Druzian

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
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