
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL
Rua Floriano Peixoto, nº 222 - Bairro Centro - CEP: 97.400-000 - São Pedro do Sul, RS - (55) 3276-6100

PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA IRREGULAR DE BASALTO DE TRECHO DA RUA ERNANDE DE OLIVEIRA

PROJETO REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 923389/2021/MDR/CAIXA

LOCAL: Trecho entre as ruas Octávio Stribe e Roque Molina dos Santos - Bairro Maturino Bello - São Pedro do Sul, RS

ÁREA TOTAL À PAVIMENTAR COM AS GOLAS: 2.854,00 m² (Comprimento da rua: 262,00 metros; Largura da rua: 10,00 metros; Área das golas: 234,00 m²)

FONTE DE PREÇOS: SINAPI-RS NÃO DESONERADO (Serviço Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil)

DATA-BASE: 12/2022  -  BDI: 22,70% (Benefícios e Despesas Indiretas)

Responsável técnico: Eng. Civil Sérgio Amilton Druzian - CREA-RS: 181.292

ART de Projeto nº 11784249

VALOR PESO

R$ % % R$ % R$ % R$ % R$

ITEM

1  SERVIÇOS INICIAIS 11.004,59 3,21% 51,40% 5.656,36 35,80% 3.939,64 6,40% 704,29 6,40% 704,29

2
 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR DE 
BASALTO 255.181,76 74,36% 25,00% 63.795,44 30,00% 76.554,53 30,00% 76.554,53 15,00% 38.277,26

3
 CALÇADAS EM CONCRETO NO PASSEIO 
PÚBLICO 64.743,58 18,87% 25,00% 16.185,90 30,00% 19.423,08 30,00% 19.423,08 15,00% 9.711,54

4  SINALIZAÇÃO VERTICAL 7.044,28 2,05% 100,00% 7.044,28

5  SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 3.955,74 1,15% 50,00% 1.977,87 50,00% 1.977,87

6  SERVIÇOS FINAIS 1.227,93 0,36% 50,00% 613,97 50,00% 613,96

SOMA 343.157,88 100,00%

24,96% 85.637,70            29,12% 99.917,25            28,93% 99.273,73            17,00% 58.329,20            

24,96% 85.637,70            54,07% 185.554,95          83,00% 284.828,68 100,00% 343.157,88

São Pedro do Sul, RS, 24 de janeiro de 2023.

Engenheiro Civil

CREA-RS: 181.292

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

TOTAL ACUMULADO PARCIAL

TOTAL ACUMULADO GERAL

Sérgio Amilton Druzian

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
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