
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL
Rua Floriano Peixoto, nº 222 - Bairro Centro - CEP: 97.400-000 - São Pedro do Sul, RS - (55) 3276-6100

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA IRREGULAR DE BASALTO DE TRECHO DA RUA BRASIL

PROJETO NO ÂMBITO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 916653/2021/MDR/CAIXA

LOCAL: Trecho entre as ruas Rui Barbosa e Marquês do Herval - Bairro Riveira - São Pedro do Sul, RS

ÁREA TOTAL À PAVIMENTAR COM AS GOLAS: 2.378,40 m² (Comprimento da rua: 220,00 metros; Largura da rua: 10,00 metros; Área das golas: 178,40 m²)

FONTE DE PREÇOS: SINAPI-RS NÃO DESONERADO (Serviço Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil)

DATA-BASE: 02/2023  -  BDI: 22,70% (Benefícios e Despesas Indiretas)

Responsável técnico: Eng. Civil Sérgio Amilton Druzian - CREA-RS: 181.292

ART de Projeto nº 11867030

VALOR PESO

R$ % % R$ % R$ % R$ % R$

ITEM

1  SERVIÇOS INICIAIS 9.701,36 2,70% 51,40% 4.986,50 35,80% 3.473,09 6,40% 620,89 6,40% 620,89

2  DRENAGEM PLUVIAL 73.010,97 20,33% 50,00% 36.505,49 50,00% 36.505,49

3
 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR DE 
BASALTO 207.528,17 57,78% 25,00% 51.882,04 30,00% 62.258,45 30,00% 62.258,45 15,00% 31.129,23

4
 CALÇADAS EM CONCRETO NO PASSEIO 
PÚBLICO 57.060,40 15,89% 25,00% 14.265,10 30,00% 17.118,12 30,00% 17.118,12 15,00% 8.559,06

5  SINALIZAÇÃO VERTICAL 7.449,94 2,07% 100,00% 7.449,94

6  SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 3.421,76 0,95% 50,00% 1.710,88 50,00% 1.710,88

7  SERVIÇOS FINAIS 984,72 0,27% 50,00% 492,36 50,00% 492,36

SOMA 359.157,32 100,00%

29,97% 107.639,13          33,23% 119.355,15          22,89% 82.200,70            13,91% 49.962,35            

29,97% 107.639,13          63,20% 226.994,28          86,09% 309.194,98 100,00% 359.157,32

São Pedro do Sul, RS, 28 de março de 2023.

Engenheiro Civil

CREA-RS: 181.292

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

TOTAL ACUMULADO PARCIAL

TOTAL ACUMULADO GERAL

Sérgio Amilton Druzian

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4
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