PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL
Rua Floriano Peixoto, n® 222 - Bairro Centro - CEP: 97.400-000 - Sdo Pedro do Sul, RS - (55) 3276-6100

PROJETO DE PAVIMENTAGAO COM PEDRA IRREGULAR DE BASALTO DE TRECHO DA RUA BRASIL

PROJETO NO AMBITO DO CONTRATO DE REPASSE N° 916653/2021/MDR/CAIXA

LOCAL: Trecho entre as ruas Rui Barbosa e Marqués do Herval - Bairro Riveira - Sdo Pedro do Sul, RS

AREA TOTAL A PAVIMENTAR COM AS GOLAS: 2.378,40 m? (Comprimento da rua: 220,00 metros; Largura da rua: 10,00 metros; Area das golas: 178,40 m?)
FONTE DE PRECOS: SINAPI-RS NAO DESONERADO (Servico Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgéo Civil)

DATA-BASE: 02/2023 - BDI: 22,70% (Beneficios e Despesas Indiretas)

Responsavel técnico: Eng. Civil Sérgio Amilton Druzian - CREA-RS: 181.292
ART de Projeto n° 11867030

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

VALOR PESO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
R$ % % | R$ % | R$ % R$ % R$
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS
1 SERVICOS INICIAIS 9.701,36 2,70% 51,40% 4.986,50 35,80% 3.473,09 6,40% 620,89 6,40% 620,89
2 DRENAGEM PLUVIAL 73.010,97 20,33% 50,00% 36.505,49 50,00% 36.505,49
PAVIMENTAGAO EM PEDRA IRREGULAR DE
3 BASALTO 207.528,17 57,78% 25,00% 51.882,04 30,00% 62.258,45 30,00% 62.258,45 15,00% 31.129,23
CALGADAS EM CONCRETO NO PASSEIO
4 PUBLICO 57.060,40 15,89% 25,00% 14.265,10 30,00% 17.118,12 30,00% 17.118,12 15,00% 8.559,06
5 SINALIZACAO VERTICAL 7.449,94 2,07% 100,00% 7.449,94
6 SINALIZACAO HORIZONTAL 3.421,76 0,95% 50,00% 1.710,88 50,00% 1.710,88
7 SERVICOS FINAIS 984,72 0,27% 50,00% 492,36 50,00% 492,36
SOMA 359.157,32 100,00%
TOTAL ACUMULADO PARCIAL 29,97% 107.639,13 33,23% 119.355,15 22,89% 82.200,70 13,91% 49.962,35
TOTAL ACUMULADO GERAL 29,97% 107.639,13 63,20% 226.994,28 86,09% 309.194,98 100,00% 359.157,32

Sé&o Pedro do Sul, RS, 28 de margo de 2023.
Assinado de forma digital
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Sérgio Amilton Druzian
Engenheiro Civil
CREA-RS: 181.292
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