
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL
Rua Floriano Peixoto, nº 222 - Bairro Centro - CEP: 97.400-000 - São Pedro do Sul, RS - (55) 3276-6100

PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA IRREGULAR DE BASALTO DE TRECHO DA RUA ERNANDE DE OLIVEIRA

PROJETO REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 923389/2021/MDR/CAIXA

LOCAL: Trecho entre as ruas Octávio Stribe e Roque Molina dos Santos - Bairro Maturino Bello - São Pedro do Sul, RS

ÁREA TOTAL À PAVIMENTAR COM AS GOLAS: 2.854,00 m² (Comprimento da rua: 262,00 metros; Largura da rua: 10,00 metros; Área das golas: 234,00 m²)

FONTE DE PREÇOS: SINAPI-RS NÃO DESONERADO (Serviço Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil)

DATA-BASE: 02/2023  -  BDI: 22,70% (Benefícios e Despesas Indiretas)

Responsável técnico: Eng. Civil Sérgio Amilton Druzian - CREA-RS: 181.292

ART de Projeto nº 11784249

VALOR PESO

R$ % % R$ % R$ % R$ % R$

ITEM

1  SERVIÇOS INICIAIS 10.866,58 3,21% 51,40% 5.585,42 35,80% 3.890,23 6,40% 695,46 6,40% 695,46

2
 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR DE 
BASALTO 250.328,30 74,00% 25,00% 62.582,08 30,00% 75.098,49 30,00% 75.098,49 15,00% 37.549,25

3
 CALÇADAS EM CONCRETO NO PASSEIO 
PÚBLICO 65.304,69 19,30% 25,00% 16.326,17 30,00% 19.591,41 30,00% 19.591,41 15,00% 9.795,70

4  SINALIZAÇÃO VERTICAL 6.616,60 1,96% 100,00% 6.616,60

5  SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 3.942,72 1,17% 50,00% 1.971,36 50,00% 1.971,36

6  SERVIÇOS FINAIS 1.227,93 0,36% 50,00% 613,97 50,00% 613,97

SOMA 338.286,82 100,00%

24,98% 84.493,67            29,14% 98.580,13            28,96% 97.970,68            16,92% 57.242,34            

24,98% 84.493,67            54,12% 183.073,80          83,08% 281.044,48 100,00% 338.286,82

São Pedro do Sul, RS, 28 de março de 2023.

Engenheiro Civil

CREA-RS: 181.292

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

TOTAL ACUMULADO PARCIAL

TOTAL ACUMULADO GERAL

Sérgio Amilton Druzian

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
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