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TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO Nº 027/2020  
TOMADA DE PREÇOS N° 001/2020. 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO SUL, pessoa jurídica de direito 

público interno, CNPJ n° 87.489.910/0001-68, situada na Rua Floriano 
Peixoto, n° 222, em São Pedro do Sul - RS, neste ato representado 
pela Prefeita Municipal a Sra. Ziania Maria Bolzan, brasileira, viúva, 
professora, R.G. n° 4009962558 e do CPF sob nº 260.895.990-34, 
doravante denominado CONTRATANTE. 

  
CONTRATADA:  CS TERRAPLANAGEM E ESCAVAÇÕES LTDA, pessoa jurídica de 

direito privado inscrita no CNPJ sob nº 02.625.973/0001-41, com sede 
na Rua Coronel Scherer, n°. 116, bairro Centro, na cidade de São 
Pedro do Sul/RS, CEP: 97.400-000, endereço eletrônico 
csterraplanagem@hotmail.com, neste ato representado pelo Sr. Silvio 
Arboith, portador do RG n° 1045212601, e CPF n° 531.316.570-49, 
doravante denominada CONTRATADA. 

 
OBJETO:         Contratação de empresa para execução de calçadas de concreto em 

diversas ruas do perímetro urbano da cidade de São Pedro do Sul, com 
fornecimento de materiais e serviços de mão de obra, de acordo com 
“Memorial Descritivo, Planilhas Orçamentárias, Cronograma Físico 
Financeiro” e anexos a TOMADA DE PREÇOS N° 001/2020. 

 
Em comum acordo as partes resolvem aditar o presente Contrato, conforme 

solicitado no Of. nº 078/2020/SEPLAN, devidamente autorizado pela Prefeita Municipal e 
auferido pela Procuradoria do Município, com amparo no art. 57, § 1º, inciso II da Lei 
8.666/93, que passará a viger com a seguinte redação: 
 
CLÁUSULA ÚNICA: Prorroga a vigência do contrato por 90 (noventa) dias a contar de 
21/07/2020, devido vários dias de chuvas ocorrido nos meses anteriores e também pela 
situação excepcional ocorrida da realização de muros de contenção para após ser 
concluída a calçada de concreto, prazo considerado justo e necessário para a entrega da 
obra. 
 
Permanecem inalteradas as demais disposições originariamente contratadas. 
 

São Pedro do Sul, 20 de julho de 2020. 
 
 

  
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO SUL 

Ziania Maria Bolzan 
CONTRATANTE 

 

CS TERRAPLANAGEM E ESCAVAÇÕES LTDA  
CONTRATADA 

Testemunhas:  
  

Ernande Aita  Marilaine Gaier 
303.427.200-00 008.569.530.-08 

 
Visto da Procuradoria Municipal: 

 


