

EXECUÇÃO DO SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA LOCALIDADE DE PASSO DA CRUZ

Comprimento total da rede d'água: 1.465,00 metros (Adução: 785,00 metros - Distribuição: 680,00 metros)

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Fonte de preços: SINAPI/RS Não Desonerado com Data-Base 10/2024; ORSE com Data-Base 09/2024; Próprio com Data-Base 10/2024
BDI (Benefícios e Despesas Indiretas): 25,00%

Item	Serviços	Valor Total com BDI (R\$)	%	Mês 1		Mês 2		Mês 3	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS INICIAIS	875,00	0,99%	80,00%	700,00	10,00%	87,50	10,00%	87,50
2	CAPTAÇÃO E REDE DE ADUÇÃO	34.356,26	38,98%	40,00%	13.742,50	40,00%	13.742,50	20,00%	6.871,25
3	REDE DE DISTRIBUIÇÃO	27.575,74	31,29%	50,00%	13.787,87	40,00%	11.030,30	10,00%	2.757,57
4	CASA DE QUÍMICA	5.131,66	5,82%	20,00%	1.026,33	50,00%	2.565,83	30,00%	1.539,50
5	RESERVATÓRIOS	20.199,99	22,92%	20,00%	4.040,00	50,00%	10.099,99	30,00%	6.060,00
6	PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO	0,00	0,00%	20,00%	0,00	50,00%	0,00	30,00%	0,00
7	PROTEÇÃO DO PERÍMETRO DO POÇO TUBULAR	0,00	0,00%	20,00%	0,00	50,00%	0,00	30,00%	0,00
	SOMA	88.138,64	100,00%						
	SOMA PARCIAL			37,78%	33.296,70	42,58%	37.526,12	19,65%	17.315,82
	SOMA TOTAL			37,78%	33.296,70	80,35%	70.822,82	100,00%	R\$ 88.138,64

São Pedro do Sul, RS, 21 de novembro de 2024.

Sérgio Amilton Druzian
Engenheiro Civil
CREA-RS: 181.292
ART de Projeto nº 13470782