

**CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo

#PUBLICO


GAVETAS CEMITÉRIO MUNICIPAL - São Pedro do Sul/RS - ABRIL/2025

LOCAL: Rua Siqueira Campos

Área Total a construir: 20,15m²

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03
			30 dias	60 dias	90 dias
1.1	Serviços preliminares	1,92%	1,92%	0	0
		R\$ 1.501,57	100%	0	0
1.2	Fundações	9,16%	6,86%	2,30%	0
		R\$ 7.161,10	75%	25%	0
1.3	Estruturas	46,42%	11,60%	34,82%	0
		R\$ 36.327,58	25%	75%	0
1.4	Alvenaria	14,40%	3,60%	10,80%	0
		R\$ 11.264,20	25%	75%	0
1.5	Filtros	12,68%	3,17%	6,34%	3,17%
		R\$ 9.917,91	25%	50%	25%
1.6	Revestimentos	10,48%	0	5,24%	5,24%
		R\$ 8.196,35	0	50%	50%
1.7	Pintura	4,94%	0	0	4,94%
		R\$ 3.866,00	0	0	100%
TOTAL		100,00%	27,15%	59,50%	13,35%
		R\$ 78.234,71	R\$ 21.240,72	R\$ 46.549,65	R\$ 10.444,34

São Pedro do Sul, 26 de maio de 2025.


Nome: ALINE STEIN
Título: ARQUITETA E URBANISTA
CREA/CAU A148167-3
ART/RRT: 15619841