PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL
Rua Floriano Peixoto, n® 222 - Bairro Centro - CEP: 97.400-000 - Sao Pedro do Sul, RS - (55) 3276-6100

PAVIMENTAGAO COM PEDRA IRREGULAR DE BASALTO DE TRECHO DA RUA ERNANDE DE OLIVEIRA

PROJETO REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N° 923389/2021/MDR/CAIXA

LOCAL: Trecho entre as ruas Octavio Stribe e Roque Molina dos Santos - Bairro Maturino Bello - Sdo Pedro do Sul, RS

AREA TOTAL A PAVIMENTAR COM AS GOLAS: 2.854,00 m? (Comprimento da rua: 262,00 metros; Largura da rua: 10,00 metros; Area das golas: 234,00 m?)
FONTE DE PRECOS: SINAPI-RS NAO DESONERADO (Servigo Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgéo Civil)

DATA-BASE: 12/2022 - BDI: 22,70% (Beneficios e Despesas Indiretas)

Responsavel técnico: Eng. Civil Sérgio Amilton Druzian - CREA-RS: 181.292
ART de Projeto n® 11784249

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

VALOR PESO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
R$ % % | R$ % | R$ % R$ % R$
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS
1 SERVICOS INICIAIS 11.004,59 321%|  51,40% 5.656,36|  35,80% 3.939,64 6,40% 704,29 6,40% 704,29
PAVIMENTAGAO EM PEDRA IRREGULAR DE
2 BASALTO 255.181,76 74,36%|  25,00% 63.795,44|  30,00% 76.554,53|  30,00% 76.554,53 15,00% 38.277,26
CALGADAS EM CONCRETO NO PASSEIO
3 PUBLICO 64.743,58 18,87%|  25,00% 16.185,90|  30,00% 19.423,08]  30,00% 19.423,08 15,00% 9.711,54
4 SINALIZACAO VERTICAL 7.044,28 2,05% 100,00% 7.044,28
5 SINALIZACAO HORIZONTAL 3.955,74 1,15% 50,00% 1.977,87|  50,00% 1.977,87
6 SERVICOS FINAIS 1.227,93 0,36% 50,00% 613,97|  50,00% 613,96
SOMA 343.157,88 100,00%
TOTAL ACUMULADO PARCIAL 24,96% 85.637,70 29,12% 99.917,25 28,93% 99.273,73 17,00% 58.329,20
TOTAL ACUMULADO GERAL 24,96% 85.637,70 54,07% 185.554,95 83,00% 284.828,68 100,00% 343.157,88

Sé&o Pedro do Sul, RS, 24 de janeiro de 2023.
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Sérgio Amilton Druzian
Engenheiro Civil
CREA-RS: 181.292
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