PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL
Rua Floriano Peixoto, n® 222 - Bairro Centro - CEP: 97.400-000 - Sao Pedro do Sul, RS - (55) 3276-6100

PAVIMENTAGAO COM PEDRA IRREGULAR DE BASALTO DE TRECHO DA RUA ERNANDE DE OLIVEIRA

PROJETO REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N° 923389/2021/MDR/CAIXA

LOCAL: Trecho entre as ruas Octavio Stribe e Roque Molina dos Santos - Bairro Maturino Bello - Sdo Pedro do Sul, RS

AREA TOTAL A PAVIMENTAR COM AS GOLAS: 2.854,00 m? (Comprimento da rua: 262,00 metros; Largura da rua: 10,00 metros; Area das golas: 234,00 m?)
FONTE DE PRECOS: SINAPI-RS NAO DESONERADO (Servigo Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgéo Civil)

DATA-BASE: 02/2023 - BDI: 22,70% (Beneficios e Despesas Indiretas)

Responsavel técnico: Eng. Civil Sérgio Amilton Druzian - CREA-RS: 181.292
ART de Projeto n® 11784249

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

VALOR PESO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
R$ % % | R$ % | R$ % R$ % R$
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS
1 SERVICOS INICIAIS 10.866,58 321%|  51,40% 5.58542|  3580% 3.890,23 6,40% 695,46 6,40% 695,46
PAVIMENTAGAO EM PEDRA IRREGULAR DE
2 BASALTO 250.328,30 74,00%|  25,00% 62.582,08|  30,00% 75.09849|  30,00% 75.098,49 15,00% 37.549,25
CALGADAS EM CONCRETO NO PASSEIO
3 PUBLICO 65.304,69 19,30%|  25,00% 16.326,17|  30,00% 19.591,41 30,00% 19.591,41 15,00% 9.795,70
4 SINALIZACAO VERTICAL 6.616,60 1,96% 100,00% 6.616,60
5 SINALIZACAO HORIZONTAL 3.942,72 1,17% 50,00% 1.971,36]  50,00% 1.971,36
6 SERVICOS FINAIS 1.227,93 0,36% 50,00% 613,97|  50,00% 613,97
SOMA 338.286,82 100,00%
TOTAL ACUMULADO PARCIAL 24,98% 84.493,67 29,14% 98.580,13 28,96% 97.970,68 16,92% 57.242,34
TOTAL ACUMULADO GERAL 24,98% 84.493,67 54,12% 183.073,80 83,08% 281.044,48 100,00% 338.286,82

Sé&o Pedro do Sul, RS, 28 de margo de 2023.
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