
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL
Rua Floriano Peixoto, 222 - São Pedro do Sul, RS - CEP: 97.400-000 - Fone: (55) 3276-6100 - www.saopedrodosul.rs.gov.br - sec-planejamento@saopedrodosul.org

OBRA: CENTRO DE INTERPRETAÇÃO REDUÇÃO SÁO JOSÉ
LOCAL: Rua Martinho Lutero - São Pedro do Sul, RS

COM BDI
1 20.805,00 20.805,00
2 12.706,20 12.706,20
3 FUNDAÇÕES 92.667,41 46.333,71 46.333,71
4 96.633,11 96.633,11
5 144.974,50 115.979,60 28.994,90
6 161.602,33 161.602,33
7 176.973,33 141.578,66 35.394,67
8 110.250,20 55.125,10 33.075,06 22.050,04
9 47.698,40 23.849,20 23.849,20
10 121.085,79 48.434,32 48.434,32 24.217,16
11 51.182,92 10.236,58 10.236,58 10.236,58 10.236,58 10.236,58
12 79.070,08 79.070,08
13 25.959,21 10.383,68 7.787,76 7.787,76
14 57.422,67 5.742,27 51.680,40
15 51.361,02 10.272,20 30.816,61 10.272,20
16 50.012,61 25.006,31 25.006,31
17 13.812,52 13.812,52
18 3.679,11 3.679,11

1.317.896,41 79.844,91 142.966,82 126.363,28 200.833,81 206.940,35 105.358,58 201.700,19 139.201,36 114.687,13
100,00% 6,06% 10,85% 9,59% 15,24% 15,70% 7,99% 15,30% 10,56% 8,70%

79.844,91 222.811,72 349.175,00 550.008,82 756.949,17 862.307,74 1.064.007,93 1.203.209,28 1.317.896,41
6,06% 16,91% 26,49% 41,73% 57,44% 65,43% 80,74% 91,30% 100,00%

São Pedro do Sul, 25 de Julho de 2025

                               Patricia Stein                                                                Fernando Pilar Cezar
              Arquiteta e Urbanista- CAU A36253-0                            Prefeito Municipal
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