PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL
Rua Floriano Peixoto, 222 - Sdo Pedro do Sul, RS - CEP: 97.400-000 - Fone: (55) 3276-6100 - www.saopedrodosul.rs.gov.br - sec-planejamento@saopedrodosul.org

OBRA: CENTRO DE INTERPRETAGAO REDUGAO SAO JOSE
LOCAL: Rua Martinho Lutero - Sdo Pedro do Sul, RS

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
SEQ. |ITENS CTOONT ';'E)I 1° MES 2° MES 3° MES 4° MES 5° MES 6° MES 7° MES 8° MES 9° MES
1 |SERVICOS INICIAIS 20.805,00f 20.805,00
2 |DEMOLICOES DAS EDIFICACOES 12.706,20 12.706,20
3 |FUNDACOES 92.667,41 46.333,71 46.333,71
4  [VIGAS INFERIORES E CONTRAPISO 96.633,11 96.633,11
5 |PILARES E PAREDES 144.974,50 115.979,60 28.994,90
6 [VIGAS SUPERIORES E PRE LAJE 161.602,33 161.602,33
7 |COBERTURA 176.973,33 141.578,66 35.394,67
8 |REVESTIMENTOS INTERNOS 110.250,20 55.125,10 33.075,06 22.050,04
9 |REVESTIMENTOS EXTERNOS 47.698,40 23.849,20 23.849,20
10 |ESQUADRIAS 121.085,79 48.434,32 48.434,32 24.217,16
11 [INSTALACOES ELETRICAS E LOGICA 51.182,92 10.236,58 10.236,58 10.236,58 10.236,58 10.236,58
12 |[EQUIPAMENTOS SANITARIOS 79.070,08 79.070,08
13 |INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 25.959,21 10.383,68 7.787,76 7.787,76
14 |PINTURAS 57.422,67 5.742,27 51.680,40
15 |[MONUMENTOS 51.361,02 10.272,20 30.816,61 10.272,20
16 [PLACAS DE SINALIZACAO 50.012,61 25.006,31 25.006,31
17 |PAISAGISMO 13.812,52 13.812,52
18 |LIMPEZA FINAL DE OBRA 3.679,11 3.679,11
1.317.896,41 79.844,91| 142.966,82| 126.363,28| 200.833,81| 206.940,35| 105.358,58] 201.700,19] 139.201,36 114.687,13
100,00% 6,06% 10,85% 9,59% 15,24% 15,70% 7,99% 15,30% 10,56% 8,70%
TOTAL 79.844,91| 222.811,72| 349.175,00] 550.008,82| 756.949,17| 862.307,74| 1.064.007,93| 1.203.209,28 1.317.896,41
ACUMULADO 6,06% 16,91% 26,49% 41,73% 57,44% 65,43% 80,74% 91,30% 100,00%
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